



"Утверждаю"
Директор ООО "УК "БРАУС"
Азапов И. В.

План - график подготовки жилого фонда к осенне-зимний период 2017-2018 г.г.
Управляющая компания - ООО "УК "БРАУС"

[illegible]

1	ул Конохова д 1	к-т.	1						тек.	июнь
2	ул Конохова д 2	к-т.	1						тек.	июнь
3	ул Конохова д 3	к-т.	2						тек.	июнь
4	ул Конохова д 4	к-т.	3						тек.	июнь
5	ул Конохова д 5	к-т.	3						тек.	июнь
6	ул Конохова д 6	к-т.	3						тек.	июнь
7	ул Конохова д 7	к-т.	1						тек.	июнь
1	ул Фадеева д 1	к-т.	1						тек.	июнь
2	ул Фадеева д 2	к-т.	2						тек.	июнь
3	ул Фадеева д 3	к-т.	3						тек.	июнь
4	ул Фадеева д 4	к-т.	3						тек.	июнь
5	ул Фадеева д 5	к-т.	1						тек.	июнь
6	ул Фадеева д 6	к-т.	2						тек.	июнь
Итого:			26							

Техническое обслуживание этажных щитов, протяжка контактов проверка подключения и работоспособности электро счетчиков	
--	--

1	ул Конохова д 1	к-т.	3						тек.	август
2	ул Конохова д 2	к-т.	3						тек.	август
3	ул Конохова д 3	к-т.	6						тек.	август
4	ул Конохова д 4	к-т.	9						тек.	август
5	ул Конохова д 5	к-т.	9						тек.	август
6	ул Конохова д 6	к-т.	9						тек.	август
7	ул Конохова д 7	к-т.	3						тек.	август
1	ул Фадеева д 1	к-т.	3						тек.	август
2	ул Фадеева д 2	к-т.	6						тек.	август
3	ул Фадеева д 3	к-т.	9						тек.	август
4	ул Фадеева д 4	к-т.	9						тек.	август
5	ул Фадеева д 5	к-т.	3						тек.	август
6	ул Фадеева д 6	к-т.	6						тек.	август
Итого:			78							

Ремонт и замена электронагревательных панелей МОП											
1	ул Конохова д1-7	шт.	5						тек.	май	
2	ул Фадеева 1-6	шт.	8						тек.	май	
Итого:			13								

[illegible]

[illegible]

5		ул Фадеева д 5	к-т.	1							тек.	август
6		ул Фадеева д 6	к-т.	2							тек.	август
	Итого:			26								
Осмотр кровли и установка замков на люки выхода на кровлю												
16	кровлю											
1		ул Конохова д 1	к-т.	1							тек.	август
2		ул Конохова д 2	к-т.	1							тек.	август
3		ул Конохова д 3	к-т.	2							тек.	август
4		ул Конохова д 4	к-т.	3							тек.	август
5		ул Конохова д 5	к-т.	3							тек.	август
6		ул Конохова д 6	к-т.	3							тек.	август
7		ул Конохова д 7	к-т.	1							тек.	август
1		ул Фадеева д 1	к-т.	1							тек.	август
2		ул Фадеева д 2	к-т.	2							тек.	август
3		ул Фадеева д 3	к-т.	3							тек.	август
4		ул Фадеева д 4	к-т.	3							тек.	август
5		ул Фадеева д 5	к-т.	1							тек.	август
6		ул Фадеева д 6	к-т.	2							тек.	август
	Итого:			26								
17	Герметизация межпанельных швов											
		По заявлениям	м/п								тек.	май-сентябрь.
		собственников	м/п								тек.	май-сентябрь.
	Итого:		м/п									
18	Ремонт кровли											
1		ул Конохова	м/п	400							тек.	май-сентябрь.
2		ул Фадеева	м/п	400							тек.	май-сентябрь.
3			м/п	400							тек.	май-сентябрь.
	Итого:			1200								
19	Ремонт отмостки											
1		ул Конохова	м2	4							тек.	сентябрь
2		ул Фадеева	м2	17							тек.	сентябрь
	Итого:			21								
20	Ремонт цоколя											
1		ул Конохова	м2	4							тек.	2-3 квартал
2		ул Фадеева	м2	3							тек.	2-3 квартал
	Итого:			7								
	Ремонт и регулировка оконных и дверных проемов мест общего пользования											
21												
1	Оконных проемов	ул Конохова	шт.	14							тек.	сентябрь
2	Дверных проемов	ул Конохова	шт.	5							тек.	сентябрь
	Итого:			19								

Регулировка доводчиков дверей									
22 и ревизия систем домофона									
1	ул Конохова д 1	к-т.	1					тек.	август
2	ул Конохова д 2	к-т.	1					тек.	август
3	ул Конохова д 3	к-т.	2					тек.	август
4	ул Конохова д 4	к-т.	3					тек.	август
5	ул Конохова д 5	к-т.	3					тек.	август
6	ул Конохова д 6	к-т.	3					тек.	август
7	ул Конохова д 7	к-т.	1					тек.	август
1	ул Фадеева д 1	к-т.	1					тек.	август
2	ул Фадеева д 2	к-т.	2					тек.	август
3	ул Фадеева д 3	к-т.	3					тек.	август
4	ул Фадеева д 4	к-т.	3					тек.	август
5	ул Фадеева д 5	к-т.	1					тек.	август
6	ул Фадеева д 6	к-т.	2					тек.	август
Итого:			26						
Частичный ремонт штукатурного слоя и окраски фасадов									
1	ул Конохова 4	м2	7					тек.	июль
Итого:			7						
Частичный ремонт и окрашивание участков металлического ограждения входов в подъезды и ВРУ									
1	ул Конохова д 1	к-т.	1					тек.	июнь
2	ул Конохова д 2	к-т.	1					тек.	июнь
3	ул Конохова д 3	к-т.	2					тек.	июнь
4	ул Конохова д 4	к-т.	3					тек.	июнь
5	ул Конохова д 5	к-т.	3					тек.	июнь
6	ул Конохова д 6	к-т.	3					тек.	июнь
7	ул Конохова д 7	к-т.	1					тек.	июнь
1	ул Фадеева д 1	к-т.	1					тек.	июнь
2	ул Фадеева д 2	к-т.	2					тек.	июнь
3	ул Фадеева д 3	к-т.	3					тек.	июнь
4	ул Фадеева д 4	к-т.	3					тек.	июнь
5	ул Фадеева д 5	к-т.	1					тек.	июнь
6	ул Фадеева д 6	к-т.	2					тек.	июнь
Итого:			26						
Ревизия столбов наружного освещения и замена ламп по необходимости									

1		ул Конохова	м2	8						тек.	сентябрь-октябрь
2		ул Фадеева	м2	9						тек.	сентябрь-октябрь
	Итого:			17							
26	Окраска канализационных люков										
1		ул Конохова	шт.	70						тек.	сентябрь-октябрь
2		ул Фадеева	шт.	50						тек.	сентябрь-октябрь
	Итого:			120							
27	Ремонт въездных ворот										
1		ул Конохова	к-т	1						тек.	май июнь
2		ул Фадеева	к-т	1						тек.	май июнь
	Итого:			2							
28	Частичный ремонт наружного ограждения ЖК САМПО										
1		ул Конохова	м2	98						тек.	май
2		ул Фадеева	м2	60						тек.	май
	Итого:			158							
29	Мелкий ремонт бордюрного камня ЖК САМПО										
1		ул Конохова	м2	8						тек.	сентябрь-октябрь
2		ул Фадеева	м2	9						тек.	сентябрь-октябрь
	Итого:			17							
30	Проверка и замена манометров давления на редукторах домовых газовых шкафов										
1		ул Конохова 1-7	шт.	21						тек.	май
2		ул Фадеева 1-6	шт.	18						тек.	май
	Итого:			39							