

Утверждаю: Ген. директор УК "БРАУС" Азаров И.В.



**План- график проверки газового
оборудования в ЖК "САМПО" 2021г.**

№п.п	Адрес ул. дом.	Дата проверки	Примечание
1	Конюхова 1	14.04.2021г.	
2	Конюхова 2	14.04.2021г.	
3	Конюхова 3	17.04.2021г.	
4	Конюхова 4	19.04.2021г.	
5	Конюхова 5	20.04.2021г.	
6	Конюхова 6	22.04.2021г.	
7	Конюхова 7	23.04.2021г.	
8	Конюхова 8	26.04.2021г.	
9	Конюхова 9	27.04.2021г.	
10	Конюхова 10	29.04.2021г.	
11	Конюхова 11	3.05.2021г.	
12	Конюхова 12	5.05.2021г.	
13	Конюхова 13	7.05.2021г.	
14	Конюхова 14	8.05.2021г.	
15	Конюхова 15	10.05.2021г.	
16	Конюхова 16	12.05.2021г.	
17	Конюхова 17	13.05.2021г.	
18	Конюхова 18	16.05.2021г.	
19	Конюхова 19	17.05.2021г.	
20	Конюхова 20	19.05.2021г.	
21	Конюхова 21	21.05.2021г.	
22	Конюхова 22	23.05.2021г.	
23	Конюхова 23	23.05.2021г.	
24	Фадеева 1	24.05.2021г.	
25	Фадеева 2	24.05.2021г.	
26	Фадеева 3	26.05.2021г.	
27	Фадеева 4	27.05.2021г.	
28	Фадеева 5	29.05.2021г.	
29	Фадеева 6	29.05.2021г.	

30	Фадеева 7	2.06.2021г.	
31	Фадеева 8	2.06.2021г.	
32	Фадеева 9	4.06.2021г.	
33	Фадеева 10	5.06.2021г.	
34	Фадеева 11	7.06.2021г.	
35	Фадеева 12	8.06.2021г.	
36	Фадеева 13	10.06.2021г.	
37	Фадеева 14	10.06.2021г.	
38	Фадеева 15	12.06.2021г.	
39	Фадеева 16	14.06.2021г.	
40	Фадеева 17	14.06.2021г.	
41	Фадеева 18	16.06.2021г.	
42	Фадеева 19	18.06.2021г.	
43	Фадеева 20	20.06.2021г.	
44	Фадеева 21	22.06.2021г.	
45	Фадеева 22	24.06.2021г.	
46	Фадеева 23	24.06.2021г.	

Зам. гл. инженера



УК "БРАУС"

Коротков В.И.